



Hans Enoksen
Partii Naleraq

Status på projektplan af Nationalstadion

Kære Hans Enoksen,

Til 1. behandlingen af forslag til Inatsisartutlov om Idræt og motion d. 14. april 2016 spurgte du efter status på projektplan af National Stadion, som jeg ville svare skriftligt efter indhentning af status på sagen fra Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur.

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur oplyser, at der er indgået en aftale med S&M Verkis, om udarbejdelse af projektplan for National Stadion. S&M Verkis skulle ifølge aftalen have leveret projektplanen 31. marts 2016. S&M Verkis har imidlertid anmodet om tidsfristforlængelse på 4 uger, på grund af, at de har forsøgt og indhente informationer vedrørende belysning for en fodboldstation, som også kan benyttes til kulturelle begivenheder, og ikke har hørt fra aktørerne som henvendelsen er fremsendt til.

Anmodningen om tidsfristforlængelsen er imødekommet, da disse informationer er meget vigtige til at kunne beregne elforbrug og forsyning af energi til stationen, og dermed vigtige at have med i den endelige projektplan.

Projektplanen forventes stadigvæk at blive færdig til fremlæggelse indenfor den af Inatsisartut givne frist.

Med venlig hilsen

Nivi Olsen

21-04-2016
Sagsnr. 2016 - 6866
Dok. nr. 2603313

Postboks 1029
3900 Nuuk
Tlf: +299 34 50 00
Fax: +299 32 20 73
Email: iiknn@nanoq.gl
www.nanoq.gl