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NOTAT 

Statusnotat vedr. arbejdet omkring en ny bygning til Inatsisartut   
 
Siden sidst 
På baggrund af Formandskabets bemyndigelse har Bureauet gennemført en række møder 
med repræsentanter for arkitektfirmaerne TNT og Qarsoq, ingeniørvirksomheden Inuplan 
samt repræsentanter for dept. for infrastruktur og Illuut A/S. Sidstnævnte har som bekendt 
det formelle ansvar for at opføre bygningen og lånefinansiere denne. Endvidere har der 
været korrespondance med adv. firmaet Malling & Hansen-Damm.  
 
På baggrund af disse drøftelser begynder den mest hensigtsmæssige proces, der fører 
mod en ny bygning til Inatsisartut, at fremstå mere klart.  
 
 
Den videre proces 
På baggrund af drøftelserne med parterne er der opnået enighed om, at den mest hen-
sigtsmæssige – og hurtigste – vej videre frem i processen overordnet kan skitseres som 
følger: 
 

1. Valg af bygherrerådgiver (arkitekt): Såvel TNT som Qarsoq er blevet anmodet om at 
overveje at påtage sig denne opgave. Dette er et strategisk valg for de to virksom-
heder, idet bygherrerådgiver er afskåret fra at deltage i den kommende arkitektkon-
kurrence. Det bemærkes, at der ikke er krav i lovgivningen om, at rådgiveropgaver 
skal bringes i udbud. TNT har i skrivende stund meddelt, at virksomheden er meget 
interesseret i at påtage sig opgaven med teknisk støtte fra Inuplan. Dette må beteg-
nes som en meget tilfredsstillende tilbagemelding, hvorved et kvalificeret og lokalt 
stærkt forankret team forestår opgaven for Inatsisartut.  
 

2. Bygherrerådgiver udarbejder i samarbejde med Formandskabet v/Bureauet en sam-
let registrering af nuværende status og behov og herunder ikke mindst de behov, 
der pt. ikke er opfyldt eller fuldt ud dækket, samt en generel areal-analyse. Hertil 
kommer forhold omkring sikkerhed og forsyning, adgangsveje, publikumsadgang, 
teknologiske hjælpemidler m.m. som munder ud i et samlet byggeprogram. Parallelt 
hermed afsøger bygherrerådgiver egnede grunde centralt i byen og tilsikrer et lokal-
plantillæg.  
 

3. På baggrund af byggeprogrammet udbydes projektet som et samlet udbud omfat-
tende både en arkitektkonkurrence og et tilbud om at opføre byggeriet. Dette sker 
ved en ”indbudt arkitektkonkurrence”, hvor alene de i Grønland tilstedeværende ar-
kitektfirmaer opfordres til at deltage. Det tilkendegives overfor de inviterede arkitekt-
firmaer, at de med henblik på at sikre bred deltagelse i konkurrencen er velkomne til 
at indgå partnerskaber med partnere både i og udenfor Grønland, såfremt de måtte 
anse dette som fordelagtigt.  

 
4. Ved anvendelsen af et samlet udbud af projektet ”tvinges” arkitekterne til at samar-

bejde med entreprenører og ingeniører om udarbejdelsen af planer for byggeriet al-
lerede fra projektets påbegyndelse. På denne vis sker udvælgelsen af det vindende 
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projekt på baggrund af en samlet og gennemarbejdet byggeplan, der samtidig er 
baseret på en realistisk pris for opførelsen i form af et konkret tilbud på opførelsen. 
Dette tilsikrer også, at udvælgelsen af det vindende projekt kan inddrage både arki-
tektoniske og praktiske såvel som økonomiske faktorer, hvorved risikoen for kritik 
fra offentligheden grundet budgetoverskridelser begrænses.1 Byggeriet kan dertil gå 
hurtigt i gang, når vinderen er udpeget. Denne model for offentligt byggeri har tidli-
gere med succes været anvendt ved byggeriet af bl.a. Hans Lynge Skolen og 
Svømmehallen Malik.  Den har de klare fordele, at den medfører en hurtigere byg-
gestart og en højere grad af realisme i de arkitektoniske visioner, hvorved risikoen 
for forsinkelser og fordyrelser reduceres.  

 
5. Ovenstående fremgangsmåde medfører, at den til projektet knyttede projektbevil-

ling, som Formandskabet tidligere har besluttet skal søges indhentet, også skal om-
fatte midler til at refundere udgifter indenfor en vis ramme til de tilbudsgivere, som 
ikke får opgaven. Dette er sædvane indenfor branchen, idet det kan være ganske 
bekosteligt for især mindre virksomheder at udarbejde samlede tilbud på arkitektur 
såvel som byggeri, hvorved disse virksomheder kan blive afskrækket fra at deltage i 
konkurrencen, såfremt der ikke kan ske en refusion af udgifter ved projektudarbej-
delsen. Denne udgift anses dog helt berettiget i form af såvel den højere hastighed i 
byggeprocessen samt den større grad af sikkerhed for opførelsesprisen, som den i 
nærværende notat anbefalede model indbefatter.  

 
 
Bygningsstørrelsen – behov for vide rammer  
Som oplyst i notatet af 10. august 2013 er det anbefalet, at der på nuværende stadium ikke 
fastlægges for begrænsede rammer såvel arealmæssigt som økonomisk for byggeriet. 
Bygningsbehovet blev oprindeligt meget løst anslået til 3.000 kvadratmeter, men det er an-
befalet indtil videre at anvende en ramme på op til 5.000 kvadratmeter med henblik på at 
sikre, at byggeriet ikke bliver underdimensioneret og for i det hele taget at have en buffer til 
uforudsete behov og faciliteter. Det betyder som anført i notatet af 10. august også, at man 
ikke bør lægge sig for stærkt fast på en opførelsespris på 100 mio. kr. men nærmere på 
måske 190 mio. kr. Det må i denne forbindelse understreges, at byggeriet skal betales til-
bage over 30 år, hvorfor en lidt højere anlægspris ikke afgørende vil påvirke muligheden for 
at betale den månedlige husleje.  
 
Ved udarbejdelsen af byggeprogrammet vil disse anslåede kvadratmeter- og beløbsstørrel-
ser blive mere specificerede.  
 
Det kan oplyses, at Illuut A/S allerede har indhentet en positiv forhåndstilkendegivelse fra 
långivere på baggrund af ovenstående.   
 
Tidsplan 
Grundet anvendelsen af et samlet udbud af projektet jævnfør beskrevet ovenfor, forventes 
byggeriet opført i henhold til en stram tidsplan. Efter godkendelsen af tillægsbevillingen 
omkring slutningen af EM2013 vil processen formelt kunne sættes i gang. I vinteren 2013 
vil den af Formandskabet udpegede bygherrerådgiver starte en tilbundsgående behovsana-
lyse jf. ovenfor anført. Denne proces påregnes suppleret med en rejse til Færøerne, Island, 
Danmark og Skotland, som bureauets projektkoordinator er tilknyttet sammen med bygher-
rerådgiveren og repræsentanter fra Illuut A/S, hvor de respektive parlamentsbygninger be-

                                                
1
 Vægtningen af disse skal beskrives i udbudsmaterialet. Som arbejdshypotese påregnes arkitektur 40 pct., 

funktionalitet 40 pct. og økonomi 20 pct. Andre faktorer, såsom f.eks. graden af anvendelse af grønlandske 
materialer, grønt byggeri mv. kan naturligvis også indgå i vægtningen.  
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søges mhp. afdækning af bygningsmæssige udformninger og udfordringer. I juli 2014 for-
ventes at foreligge det udformede byggeprogram, således at projektet kan sendes i et sam-
let udbud i august 2014 med en udbudsfrist på tre måneder. Det er en forudsætning, at 
bygningens placering er afklaret inden da. Inden december 2014 skal et komité bestående 
f.eks. af fagdommere (arkitekter) og formandsskabet udpege vinderen af konkurrencen. 
Byggestart forventes dermed at ligge i januar 2015. Der regnes typisk med en toårig byg-
geperiode. Den nye Inatsisartut bygning vil efterfølgende kunne overdrages til formandska-
bet i februar 2017. 
 
Aktuelle udfordringer 
Naalakkersuisut har endnu ikke reageret på Formandskabets henvendelse af 22. august 
2013, i hvilken formandskabet bl.a. anmodede Naalakkersuisut om bistand med at finde en 
egnet byggegrund i forbindelse med det eksisterende centraladministrationskompleks. En 
påmindelse afsendes derfor.  
 
Næste skridt 
Formandskabet har tidligere tilsluttet sig, at Formandskabet på baggrund af et af formand-
skabet under EM2013 fremsat og af Inatsisartut tiltrådt beslutningsforslag fremsætter et 
ændringsforslag til FFL14 med henblik på at sikre en projektbevilling til projektet. Det anses 
imidlertid, at denne bevilling med fordel kan blive afsat som tillægsbevilling allerede i 2013, 
hvorefter den videreføres som anlægsbevilling i Anlægs- og Renoveringsfonden. Hermed 
kommer bevillingen hurtigere på plads, og samtidig risikerer projektbevillingen ikke at blive 
blandet ind i den stramme politiske prioritering af midler i finanslovsprocessen.  
 
Indstillinger 
 
Det indstilles,  
at Formandskabet tilslutter sig den i nærværende notat anførte skitserede proces for pro-

jektets videreførelse, og  
at det vedlagte beslutningsforslag godkendes til fremsættelse for Inatsisartut til færdigbe-

handling på indeværende samling.  
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