



Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 3. oktober 2007 – Sags nr. 01.31.06/07-00279 (Landsstyrebeslutning den 28. september 2007, pkt. 2b)

Udmøntning af midler til konkrete projekter på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering

Landsstyret **indstiller**,

at bevillingerne under hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering i 2007 forhøjes med 8.500.000 kr. på projekt nr. 020.31.007 Renovering B-753, B-754 & B-793, Qaqortoq, forhøjes med 4.000.000 kr. på projekt nr. 020.97.153 Ren. B-176, B-210 & B-211, Qaqortoq, forhøjes med 5.000.000 kr. på projekt nr. 080.97.012 Ren. B839, B-840 & B-965, Sisimiut og nedsættes med 17.500.000 kr. på projekt nr. 996.97.148 Renovering, diverse steder, 2007.

at bevillingerne under hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering i 2008 forhøjes med 3,3 mio. kr. på projekt nr. 020.31.007 Renovering B-753, B-754 & B-793, Qaqortoq, forhøjes med 12,3 mio. kr. på projekt nr. 020.97.153 Ren. B-176, B-210 & B-211, Qaqortoq og nedsættes med 15,6 mio. kr. på projekt nr. 996.97.149 Renovering, diverse steder, 2008.

Finansudvalgets bemærkninger

Under hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering fremstår der puljeprojekter vedrørende renovering, diverse steder. Disse midler søges udmøntet til konkrete renoveringsprojekter af boliger i Qaqortoq og Sisimiut.

Finansudvalget har noteret sig, at den forventede tidsplan for projektet i Qaqortoq opererer med en fordeling af bevillingen med 8,5 mio. kr. i 2007 og 3,3 mio. kr. i 2008. Udbud af byggeriet forventes at ske medio oktober 2007, således at byggeriet kan igangsættes i december 2007. Det må derfor desværre anses som overvejende sandsynligt, at væsentlige dele af de i 2007 bevilgede midler ikke vil blive opbrugt i 2007, men i stedet blive overført til Anlægs- og Renoveringsfonden til passiv henlæggelse. Finansudvalget skal i denne forbindelse minde om, at udvalget i sin betænkning til 2. behandlingen af finanslovsforslaget for 2007 endnu engang afgav følgende henstilling:

”Henstilling nr. 7

Finansudvalget **henstiller**, at Landsstyret fremover sikrer, at der budgetteres med et realistisk afløb, således at der fremover ikke bevidst bevilges midler, som blot kommer til at ligge i anlægs- og renoveringsfonden.”

Landsstyret anmodes på denne baggrund om at fremsende mere detaljerede oplysninger om det forventede bevillingsafløb fra projektet i 2007 og 2008. Det ønskes i denne forbindelse oplyst, hvorledes budgetteringen harmonerer med Finansudvalgets henstilling.

Udvalget har derudover med misfornøjelse noteret sig, at der med nærværende ansøgning atter søges om tilføring af penge til et projekt, hvorfra der tidligere fejlagtigt er borttrokeret midler, p.g.a. manglende koordinering af bevillingsarbejdet imellem ferieafholdende medarbejdere i Landsstyrets administration. Finansudvalget skal **henstille**, at der fastlægges procedurer for

arbejdsoverdragelse i forbindelse med ferieafholdelse i Landsstyrets administration, sådan at den slags fejl fremover begrænses.

Finansudvalgets beslutning

Finansudvalget **godkender** indstillingerne fra Landsstyret, under **forudsætning** af, at Landsstyret besvarer det ovenfor anførte spørgsmål indenfor 14 arbejdsdage fra dags dato på såvel grønlandsk og dansk med elektronisk kopi til nch@gh.gl.

Med venlig hilsen

Augusta Salling
Formand for Finansudvalget