

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning lørdag den 13. december 2008 -

Sag nr. 01.31.06/08-00393

(Landsstyremøde den 8. december 2008, pkt. 2c)

Udmøntning af resterende midler fra puljeprojektet til konkrete projekter på hovedkonto

84.40.10 Kommunale skoler

Landsstyret indstiller,

at bevillingerne på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler forhøjes på projekt 080.50.108 Ren./ombygn. Ming. skole, Sisimiut med 7.000.000 kr., forhøjes på projekt nr. 095.50.120 Ren./omb./udv. skole, Iginniarfik med 1.200.000 kr., forhøjes på projekt nr. 154.50.109 Ren./ombygn. skole, Saattut med 3.000.000 kr. og nedsættes på projekt nr. 996.50.093 Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2008 med 11.200.000 kr.

Finansudvalgets bemærkninger

Udvalget noterer sig, at der reelt søges udmøntning af midler baseret på et C-overslag. Udmøntning af bevillinger ud fra C-overslag har tidligere været medvirkende til væsentlige budgetoverskridelser. Ved en godkendelse af igangsættelse af et anlægsprojekt på et så tidligt stadium, risikerer landskassen senere at blive stillet over for et krav om en væsentlig bevillingsforøgelse til de berørte projekter, som det vil kunne være svært at afvise, idet Landsstyret vil kunne anføre, at de allerede afsatte midler vil gå tabt, såfremt projektet ikke gennemføres som forventet. Af samme grund er Hjemmestyret generelt gået bort fra udmøntning af anlægsbevillinger baseret på C-overslag.

Det må betegnes som meget u hensigtsmæssigt, at den ansvarlige myndighed (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke) ikke har sikret den fornødne fremdrift i anlægsprojekterne, således at B-overslaget har kunnet foreligge før vedtagelsen af finansloven for 2009.

Derudover oplyses det i oplægget, at væsentlige dele af de ansøgte midler ikke vil kunne nå at blive anvendt i 2008. Der skal i denne forbindelse mindes om, at Finansudvalget afgav følgende (eller lignende) henstilling i betænkningen til 2. behandlingen af FFL09, FFL08, FFL07, FFL06-II, FFL05 og FFL04:

Henstilling nr. 7

Finansudvalget **henstiller**, at Landsstyret søger at tilsikre, at der budgetteres med et **realistisk** afløb fra anlægsbevillingerne, således at der ikke bevidst bevilges midler, som blot kommer til at ligge passivt i anlægs- og renoveringsfonden.

Denne sag dokumenterer jo imidlertid desværre, at der netop ikke budgetteres med et realistisk afløb på anlægsbevillingerne! Hvis der var budgetteret med et **realistisk** afløb ville Landsstyret jo netop ikke have været nødt til at søge om midler til henlæggelse i fonden, idet der ville være taget højde for projektets forventede bevillingsbehov i hvert enkelt budgetår ved udarbejdelsen af finansloven. Såfremt projektets afløbsprofil for de enkelte budgetår ikke havde været kendt kunne Landsstyret alternativt blot have afsat de skønsmæssigt nødvendige midler på en reservekonto på anlægsområdet.

Udvalget skal anmode om at modtage en særlig redegørelse om status og planer for projekt 080.50.108 Ren./ombygn. Ming. skole, Sisimiut.

Finansudvalgets beslutning

Finansudvalget **godkender** indstillingerne fra Landsstyret med den ovenfor anførte forståelse.

Med venlig hilsen

Augusta Salling

Formand for Finansudvalget