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Bemærkninger til beslutningsforslag om 10 - 20-årige anlægs planer 

GE har følgende bemærkninger til "Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at 
Naalakkersuisut pålægges at udarbejde 10 - 20-årige anlægsplaner for hele landet, 
opdelt på mindst kommuneniveau og udarbejdet i samarbejde med kommunerne. 
Anlægsplanerne skal indeholde selvstyrets og kommunernes anlægsarbejder, således 
der kan ske en reel prioritering og planlægning i såvel kommuner som hos de 
udførende entreprenører samt udlægges eventuelle opgaver til kommunerne at 
gennemføre.": 

GE er meget enig i behovet for at styrke anlægsplanlægningen. En bedre planlægning 
bør omfatte både en bedre sektorplanmæssig forankring og en mere geografisk jævn 
fordeling af de bygge- og anlægsopgaver, som Inatsisartut allerede har bevilget i 
finanslovsåret og overslagsårene. 

GE har i flere sammenhænge kritiseret, at der endnu ikke er et jævnt afløb fra Anlægs­
og renoveringsfonden, og at fraværet af en tværgående planlægning i Selvstyret og i 
samarbejde med kommunerne indebærer ujævn byggetakt. Manglende planlægning 
bl.a. indebærer: 

at virksomhederne i de enkelte byer ikke kender bygge- og anlægsplanerne i 
tilstrækkelig tid til at tilpasse deres aktiviteter.. Det fører ofte til demobilisering af 
udstyr og arbejdskraft for at imødegå faldende aktivitet og dermed 

- faldende beskæftigelse 
- færre lærepladser, fordi mange virksomheder ikke tør binde sig i 4-årige 

lærlingekontrakter, når ordrebøgerne er tomme og byggeriet ujævnt 
større sociale udgifter pga. ledighed 
dårlig økonomi i virksomhedere og dermed faldende skatteindtægter til det 
olfentlige 

- generelle flaskehalsproblemer i rådgiverbranchen samt nogle gange lokal 
overophedning, når større opgaver udbydes med kort varsel og dermed fører til 
højere byggepriser. 

En længere planlægningshorisont end den nuværende i finanslovene er ønskelig, men 
GE vil understrege, at forudsætningen herfor er en bedre, tværgående koordineret 
sektorplanlægning, hvilket også fremgår af "Landsplanredegørelsen - den nødvendige 
koordinering", (september 2015). 

GE vil også henvise til de konkrete anbefalinger fra konferencen "Vejen til et bedre 
byggeri", som blev afholdt i 2014. Med bred opbakning fra konferencedeltagerne blev 
disse anbefalinger (vedlagt i bilag 1) fremsendt til daværende Naalakkersuisut. GE er 
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overbevist om, at en implementering af disse anbefalinger vil resultere i en markant 
forbedring af bygge- og anlægsplanlægningen og dermed også grundlaget for en 
endnu længere planlægningshorisont, som IA's beslutningsforslag lægger op til. 

Med disse bemærkninger støtter GE beslutningsforslaget, men GE er derimod ikke 
enig i beslutningsforslagets antagelse om, at en voksende overførsel af opgaver til 
kommunerne vil indebære en bedre planlægning. Det modsatte vil ske, hvis en række 
forudsætninger ikke er på plads. 

øget overførsel til kommunerne af anlægsopgaver kan efter GE's vurdering således 
ikke ske, før det er sandsynliggjort og dokumenteret, at kapacitet og kompetence i de 
kommunale forvaltninger, dels er tilstrækkelige til at løfte opgavebyrden. Dels 
indebærer overførsel af opgaver til kommunerne også krav om solid koordination 
mellem Selvstyret og kommunerne, så der kan sikres en jævn byggetakt. 

Med venlig hilsen 
PJ.v. 

Thomas Mogensen 

Bilag 1: "Vejen til det gode byggeri" - anbefalinger fra konferencen, september 2014 





Aningaasaqarnermut, Aatsitassanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq 

Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender 
GOVERNMENT OF GREENLAND 

I natsisartut 
Anlægsudvalget 

Notat om 2015/43 rullende sektorplanlægning 

Det har været drøftet, om anlægssektorplaner skal være 3, S, 10 eller 20 årige. Det skal 

i den forbindelse understreges, at sektorplanerne ikke er en fastlæggelse af 

anlægsbevillinger på finansloven for en kortere eller længere årrække. Sektorplanerne 

er et værktøj i den fysiske planlægning, et beslutningsgrundlag for politikere, borgere 

og virksomheder. Sektorplanerne må derfor være rullende, dynamiske, således at de 

ændres, når virkeligheden ændres. 

Ilandsplanredegørelsen for 2015, Den nødvendige koordinering, siges, (side 40-41) at: 

"De tiårige, rullende sektorplaner er i sagens natur dynamiske planer, som løbende skal 

holdes opdateret ud fra politiske ønsker og ud fra hvad, der måtte være taget 

beslutning om i andre sektorer. For at en sektor kan tilpasse sine planer til de øvrige 

sektorer, er det vigtigt, at der findes opdaterede sektorplaner inden for alle væsentlige 

sektorer. 

Det er også meget vigtigt, at sektormyndighederne under deres udarbejdelse af 

sektorplaner har dialog med kommunerne, så kommunerne har mulighed for at komme 

med deres bidrag til sektorplanerne. Dette proaktive samarbejde mellem 

departementer og kommuner er der behov for at få styrket yderligere, ligesom der er 

brug for en øget koordination med selskaber, der har ansvar for infrastruktur og 

forsyning. " 

En sektorplan skal opstille målsætninger og målbare kriterier for statusbeskrivelser. 

Målsætningerne i sektorplanerne og ikke mindst de kriterier, der vælges for at se, om 

målene er nået, danner grundlag for de løbende opdateringer af en sektorplan. Det er 

disse opdateringer, som forstås ved rullende sektorplanlægning. 

En sektorplan skal angive etforventet samlet budget for sektoren over en 

budgetperiode (1.- 4. år) og en perspektivperiode (5.-10. år). Større projekter 

identificeres med en stedkode, som angiver projektets geografiske placering. For 

projekter anføres beslutninger, som er vedtaget politisk, hvilket vil sige, at der er afsat 

midler til projektet på finansloven. I sektorplanerne beskrives dels departementernes og 

kommunernes forventninger til udviklingen inden for sektoren, dels de nye 

anlægsprojekter, som er vedtaget eller allerede er i gang. " 
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Det vigtigste i sektorplanerne er de data der stilles til rådighed. På baggrund af dem, vil 

der kunne opstilles mål, både med kortere og med længere tidshorisont. 

Investeringer inden for mange sektorer har i sin natur vidtrækkende og langvarige 

konsekvenser. Det gælder ikke mindst på infrastrukturområdet (vandkraftværker, 

søkabler landingsbaner og større havneanlæg), men også på velfærdsområdet (som 

større sygehuse og større landsdækkende uddannelsesinstitutioner). Den type 

investeringer påvirker i realiteten også investeringsplanlægningen (og dermed 

anlægssektorplanerne) i de øvrige sektorer. Dette taler for, at den rullende 

anlægssektorplanlægning har en relativ langtidshorisont. Et ti-å rigt perspektiver i den 

henseende ikke lang tid. 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
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