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/Her 

Besvarelse af § 37 nr. 2017-101 vedr. Tasiilaq lufthavn 

Kære Justus, 

Tak for dine spørgsmål, som du har fremsendt i medfør af § 37 i forretningsordenen for 
I natsisartut. 

Spørgsmål 1. 
Hvad er status på forundersøgelserne vedr. anlæggelse af en lufthavn i Tasiilaq 
herunder ønskes en status på opsættelse af vejrstationer? 
Svar: 

Der er foretaget et omfattende forberedende stykke analyse- og planlægningsarbejde i 
løbet af 2016. Der er undersøgt flere potentielle placeringer for projektet. Der er blandt 
andet taget orto-fotos af de placeringer der arbejdes med, og der er udarbejdet 
rapporter på indflyvningsprocedurer, samt beregninger af opfyld og adgangsforhold. 

I 2017 planlægges geotekniske undersøgelser, og processen om WM-anmeldelse er 
nu påbegyndt i samarbejde med Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og 
Landbrug. 

Det blev vurderet i samarbejde med Mittarfeqarfiit og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, 
at den eksisterende vejrstation ved helikopterpladsen i Tasiilaq ligger i tilstrækkelig 
afstand og giver tilstrækkelig vejrdata til forundersøgelserne, i henhold til de gældende 
ICAO regler. Derfor er det nu endelig slået fast, at der ikke er behov for opsætning af 
endnu en vejrstation i Tasiilaq. Dette giver projektet en fordel, da de historiske data fra 
vejrstationen kan anvendes som en del af datagrundlaget. 

Spørgsmål 2. 
Hvornår forventer Naalakkersuisut, at forundersøgelserne er færdige? 
Svar: 

Det forventes at forundersøgelserne udføres i løbet af 2017 og 2018. Der tages 
forbehold for uforudsete forhold, der kan forsinke processen. 

Spørgsmål 3. 
Hvad er årsagen til, at en lufthavn i Tasiilaq IKKE indgår i det arbejde som 
Naalakkersuisut har sat i gang i regi af Kalaallit Airports AIS? 
Svar: 

De forskellige lufthavnsprojekter var på tidspunktet for oprettelsen af aktieselskabet på 
forskellige stadier. Vurderingen var, at der forelå en betragtelig mængde materiale på 
projekterne i Nuuk, lIulissat og Qaqortoq. Derimod var projekterne i Tasiilaq og 
Ittoqqortoormiit relativt uudforskede. Dermed vurderedes det, at der kunne opnås 
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momentum og synergieffekter ved at lægge Nuuk, lIulissat og Qaqortoq sammen i et 
selskab. 

Spørgsmål 4. 
Vil Naalakkersuisut afsætte ekstra midler i Finansloven for 2018 til følgende: 
- Etablering af natlys og ekstra bemanding af Tasiilaq Heliport, så 
sandsynligheden for at passagerer herunder turister kommer hurtigere frem til 
Tasiilaq fra Kulusuk. 
Svar: 
Spørgsmål 4 og 5 besvares i sammenhæng nedenfor. 

Spørgsmål 5. 
Hvad vurderer Naalakkersuisut at det vil koste at etablere natlys i Tasiilaq 
Heliport, og hvad vurderer man at de efterfølgende årlige driftsudgifter hertil vil 
være? 
Svar: 
Spørgsmål 4 og 5 besvares i sammenhæng nedenfor: 

Til besvarelsen af spørgsmål 4 og 5 er der indhentet input fra Mittarfeqarfiit. 

Mittarfeqarfiit oplyser at det vil koste ca. 150.000 kr. at etablere et godkendt lysanlæg på 
den eksisterende helikopterflyveplads i Tasiilaq. Der er tale om et groft c-overslag med 
usikkerhed. Derudover anslås de årlige driftsomkostninger til at være under 10.000 kr. 

Ekstra bemanding vil, med den nuværende åbningstid, skulle finansieres via 
åbningsbetaling af helikopterflyvepladsen. Såfremt helikopterflyvepladsens åbningstid 
skal udvides, vil det kræve ekstra overtidsbetaling eller flere ansatte afhængig af 
omfanget af den øgede åbningstid. 

Installationer af denne slags, vil formodentlig kunne og skulle afholdes indenfor 
Mittarfeqarfiits drift. Vurderingen af behovet for en sådan investering sker ligeledes ved 
Mittarfeqarfiit. Investeringens størrelse og de afledte driftsudgifter vil skulle vurderes i 
forhold til det konstaterede behov og potentialet for at yderligere indtægter kan 
modsvare den foretagne investering. Det forventes ikke at indtægterne kan modsvare 
udgifterne, hvorfor disse installationer vil belaste Mittarfeqarfiits driftsudgifter. 

Der er ikke afsat midler til installationerne i Finansloven. 
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